武田様邸改修工事

No	項　目	19日 木	20日 金	21日 土	22日 日	23日 月	24日 火	25日 水	26日 木	27日 金	28日 土	29日 日	30日 月	31日 火	9/1日 水	2日 木	3日 金	4日 土	5日 日	6日 月	7日 火	8日 水	9日 木	10日 金	11日 土	12日 日	13日 月	14日 木	15日 金	16日 土	17日 日	18日 月
1	解体工事																															
		1F　ゴミだし・解体						外部解体																								
2	仮設工事																															
							墨だし																									
3	衛生設備工事						トイレ換気配管																									
	換気		配管撤去・切りまわし											床配管											器具付け							
4	電気設備工事																															
		仮設・器具撤去					1Ｆ配線																									
5	軽鉄・ボード工事																												引			
								１Ｆ天井		壁軽鉄・ボード																						
6	サッシュ工事																															
					仮設ドアー									玄関ドアー															渡			
7	造作工事																															
												1F床組み下地補強				フローリング・内装ドアー																
8	塗装工事																												し			
																					外部塗装											
9	クロス工事																															
																					内部クロス張り											
10	床工事																															
																							水周り									
11	クリーニング																															
12	石・タイル工事														1Ｆ各所穴埋め																	
	左官																		玄関タイル張り													
13	雑工事																															
																												雑工事				